


 APPENDICE 1 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP

alloggi "A" e "B" - via Umberto Saba n 3 e n 7 - 30030 Martellago VE

Fase                                      Durata (settimane)

Lavorazione

1 allestimento cantiere

2 rimozioni e demolizioni

3 realizzazion di tramezzature / ripristini in laterizio

4 impianto idro - termo - sanitario

5 impianto elettrico

6 assistenze murarie per impianti

7 realizzazione massetti

8 realizzazione intonaci

9 impermeabilizzazioni

10 realizzazione di tinteggiature interne

11 posa pavimenti e rivestimenti

12 serramenti esterni ed interni

13 smobilizzo cantiere

L E G E N D A

Impresa edile

impresa impianto termo-idraulico

impresa impianto elettrico

impresa impermeabilizzazione

impresa  dipinture

impresa  serramenti

impresa pavimenti e rivestimanti

1 2 3 4

settimane

7 8 9 10 11 16 17 18

impresa massetti

impresa intonaci

12 13 14 155 6 19 20


