



COMUNE DI MARTELLAGO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DELLE MOTTE
FRA VIA ROMA E VIA P. BERNA**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO


CRONOPROGRAMMA

Aprile 2021

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Fabio Callegher
PROGETTISTA: arch. Alessandra Fonzo

PROGRAMMAZIONE LAVORAZIONI

ORDINE	ATTIVITA'	DURATA GG
Attività 01	Consegna dei lavori	1
Attività 02	Allestimento cantiere	2
Attività 03	Apposizione segnaletica stradale provvisoria	2
Attività 04	Abbattimento alberi lato nord	3
Attività 05	Fresatura marciapiede lato nord	2
Attività 06	Rimozione cordonate lato nord	3
Attività 07	Demolizione marciapiede lato nord	3
Attività 08	Messa in quota pozzetti e posa di nuovo pozzetto-caditoia lato nord	2
Attività 09	Massetto in cls armato lato nord	2
Attività 10	Abbattimento alberi lato sud	3
Attività 11	Fresatura marciapiede lato sud	2
Attività 12	Rimozione cordonate lato sud	3
Attività 13	Demolizione marciapiede lato sud	3
Attività 14	Messa in quota pozzetti pozzetti lato sud	2
Attività 15	Massetto in cls armato lato sud	2
Attività 16	Asfaltatura	2
Attività 17	Asfaltatura a mano	2
Attività 18	Cancellazione segnaletica orizzontale	2
Attività 19	Posa segnaletica orizzontale/verticale	1
Attività 20	Chiusura cantiere	1



TC

60 gg

naturali e consecutivi